

Reporte semanal

Engagement: cmk7etybx0003qu6vw7pdcg1i · Unidad operativa: PRUEBA 22 · 13 ene 2026 – 19 ene 2026

Estado

Verde · Enviado

Enviado

Email

Responsable

14 ene 2026, 11:57 p. m.

2016obras@gmail.com

Victor Hurtado

Detalle

Identificación

Turno	—
Dotación promedio	10
Semana inicio	13 ene 2026
Semana fin	19 ene 2026

Plan vs Real

m² planificados	100
m² ejecutados	90
Causas desvío	
Clima	

Disponibilidad

Turnos planificados	20
Turnos entregados	10
Hubo detenciones	No
Eventos	1
Horas	—
Causa principal	—

Calidad

Sin retrabajos	Sí
Sin no conformidades	Sí
Retrabajos (n)	—
No conformidades (n)	—
Acción correctiva	No aplica

Seguridad (inputs)

Horas-hombre	—
Incidentes (casi)	—
Lesiones registrables	—
Acciones HSEC cerradas	—
Sin eventos	Sí
Referencia	—

Reporte / Data Pack

Reporte cliente	A tiempo
Causa atraso	—
Data pack mes	A tiempo

Carpeta auditable

Contrato/anexos	Sí
Plan de cierre	Sí
Evidencias	Sí
Reportes archivados	Sí
Bitácora detenciones	Sí
Registro calidad	Sí

Semáforo / Escalamiento

Requiere apoyo	No
Tipos apoyo	—
Comentario	
Hola	

