

Reporte semanal

Engagement: cmk7etybx0003qu6vw7pdcg1i · Unidad operativa: prueba 1 · 10 ene 2026 – 16 ene 2026

Estado

Verde · Enviado

Enviado

Email

Responsable

09 ene 2026, 10:18 p. m.
balthazarchile@gmail.com
VHC

Detalle

Identificación

Turno	—
Dotación promedio	—
Semana inicio	10 ene 2026
Semana fin	16 ene 2026

Plan vs Real

m² planificados	—
m² ejecutados	—
Causas desvío	—

Disponibilidad

Turnos planificados	—
Turnos entregados	—
Hubo detenciones	No
Eventos	—
Horas	—
Causa principal	—

Calidad

Sin retrabajos	Sí
Sin no conformidades	Sí
Retrabajos (n)	—
No conformidades (n)	—
Acción correctiva	No aplica

Seguridad (inputs)

Horas-hombre	—
Incidentes (casi)	—
Lesiones registrables	—
Acciones HSEC cerradas	—
Sin eventos	Sí
Referencia	—

Reporte / Data Pack

Reporte cliente	A tiempo
Causa atraso	—
Data pack mes	A tiempo

Carpeta auditable

Contrato/anexos	Sí
Plan de cierre	Sí
Evidencias	Sí
Reportes archivados	Sí
Bitácora detenciones	Sí
Registro calidad	Sí

Semáforo / Escalamiento

Requiere apoyo	No
Tipos apoyo	—
Comentario	PRUEBA 3 EL DIA ME GENERA UN NUEVO

